

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **12/2020 e 01/2021**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – DUETTO
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – 14-0130
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – NEXUS CINEMA E VIDEO LTDA
- e. CNPJ da empresa emissora – 539764780001-18
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1.PRE PRODUÇÃO	08/2/2014	06/01/2019
2. PREPARAÇÃO	07/01/2019	17/02/2019
3. FILMAGEM	18/02/2019	31/03/2019
4.PÓS-PRODUÇÃO	01/04/2019	01/10/2019
5. FINALIZAÇÃO	01/04/2019	01/10/2019

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1.PRÉ-PRODUÇÃO	08/02/2019	03/02/2019
2. PREPARAÇÃO	04/02/2019	22/03/2019
3. FILMAGEM	23/03/2019	09/05/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/05/2019	
5. FINALIZAÇÃO		

Rua da Consolação, 3726/ 92 - Cerqueira César - São Paulo SP Tel. 3088-1594
 Fax. 3082-2090.

www.nexuscinema.com.br / nexuscinema@nexuscinema.com.br

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorrido: O projeto teve problemas porque a Co-Produtora italiana não conseguiu aportar absolutamente nada ao projeto, dando fim à co-produção. E, assim, o dinheiro que estava reservado para finalizar o filme foi comprometido para pagar os custos da vinda dos atores italianos (o ator indicado ao Oscar Giancarlo Giannini; o ator de 365 Dias, o filme de maior sucesso da NetFliix em 2020, Michele Morrone, e a atriz Elisabetta de Palo, de My Brilliant Friend e Suburra) para o Brasil.

A Nexus teve custear com seus próprios recursos as filmagens na região da Apulia, Itália.

Mesmo assim, organizamos todo o material filmado, fizemos uma primeira edição e gravamos as músicas principais do filme.

Neste momento, estamos retomando, fazendo a edição final do filme. E estamos em vias de assinar o contrato com o BRDE/ Suporte Automático que trará o aporte de R\$300.000,00 para o filme, necessários para que ele seja totalmente concluído.

As Distribuidoras Imagem filmes e MGM esperam lançar o filme no segundo semestre de 2021.

- i. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – MARIA RITA DE CÁSSIA BUZZAR

2. Identidade ou CPF: 075.158.938.18

Data do preenchimento: 07/01/2021