

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **12/2020 e 01/2021**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – MADAME DUROCHER
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – 12-0421
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – NEXUS CINEMA E VIDEO LTDA
- e. CNPJ da empresa emissora – 539764780001-18
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRE PRODUÇÃO	01/11/2012	03/06/2018
2. PREPARAÇÃO	04/01/2019	15/02/2019
3. FILMAGEM	16/02/2019	19/04/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	20/04/2019	28/10/2019
5. FINALIZAÇÃO	20/04/2019	28/10/2019

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	1/11/2012	ABRIL DE 2021
2. PREPARAÇÃO		
3. FILMAGEM		
4. PÓS-PRODUÇÃO		
5. FINALIZAÇÃO		

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorrido: O projeto acabou atrasando mais do que o previsto porque houve toda a análise do contrato com a CLARO pela ANCINE a fim de permitir o Investimento de R\$3.000.000,00 via Art 3 no projeto e também o projeto ficou esperando sua prorrogação extraordinária para 2020, para que esse aporte pudesse ser feito e fossem também liberados os seus recursos. Na Reunião da Diretoria Colegiada de 6 de outubro de 2020 aconteceram essas aprovações, que foram oficializadas em Novembro e Dezembro de 2020. Ainda estamos aguardando a contratação do FSA/BRDE Arranjos Regionais. O ente local SPCINE já assinou o contrato e depositou sua parte do aporte (R\$400.000,00, que é a metade do valor) desde 2019. Em função destas questões, estamos no momento organizando as novas datas levando em consideração as datas do elenco francês e brasileiro. A Distribuidoras ELO e SONY estão prevendo a data de lançamento para final de 2021 ou início de 2022.
- i. Responsável pelo projeto
1. Nome completo – MARIA RITA DE CÁSSIA BUZZAR
 2. Identidade ou CPF: 075.158.938.18
- Data do preenchimento: 07/01/2021